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INTRODUCTION
Dans le cadre du prolongement de la ligne 11 à l’Est, à 
Rosny-sous-Bois, la construction d’un viaduc et d’une 
station aérienne est nécessaire pour franchir le dénive-
lé du terrain. Le métro redeviendra ensuite souterrain 
au niveau du nœud autoroutier A86/A3/A103 en plon-
geant sous l’autoroute.

Pour réussir ce défi technique, des travaux complexes 
sont prévus au mois d’août 2018. Il s’agit de décon-
struire une partie de la bretelle extérieure de l’A86  
et de glisser le tunnel du métro sous la voirie. Une fois 
le « cadre » du tunnel ripé (glissé) à sa place définitive,  
la bretelle autoroutière pourra être reconstruite.

Préparée depuis 2016 et élaborée en étroite concer-
tation avec l’État, les gestionnaires des autoroutes non 
concédées en Île-de-France et les collectivités locales 
pour limiter l’impact pour les usagers, cette opération 
exceptionnelle sera conduite par la RATP du 8 au 
14 août, en seulement 6 jours consécutifs.

Elle nécessitera la fermeture de la bretelle A86 > A3  
direction Bondy du 8 au soir au 14 août en matinée.
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VUE DE DESSOUS DU FUTUR VIADUC DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11



LE PROJET EN BREF 
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Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier concrétise un projet de transport  
essentiel pour la région. Il s’inscrit au cœur d’une volonté collective de désenclavement  
et de mutation urbaine de l’Est francilien.
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LA LIGNE EXISTANTE SE MODERNISE 

km  
de prolongement

emplois et population nouvellement 
desservis dans un périmètre de 600 mètres 
autour des stations à l’horizon 2022

6
85 000

nouvelles  
stations6 communes 

concernées7 2016
Fin 2022

début des interventions  
préalables

début des travaux  
de génie civil 

2015

mise en service

Sur l’actuelle ligne 11, des travaux 

d’adaptation des stations sont 

nécessaires pour permettre le passage de 

4 à 5 voitures et le renouvellement  

du matériel roulant. 

Les quais seront rehaussés, de nouveaux 

accès extérieurs seront créés et 

l’accessibilité sera améliorée, notamment 

aux stations Porte des Lilas et Mairie des 

Lilas qui seront équipées d’ascenseurs. 

De nouveaux locaux techniques 

seront aussi créés pour tenir compte 

de la modernisation des systèmes 

d’exploitation.

Des Lilas à Rosny-Sous-Bois, le 

prolongement de la ligne 11 s’étend 

sur 6 km dont 5,4 km en exploitation 

commerciale. 

 Il reliera le terminus actuel Mairie des Lilas 

au futur pôle multimodal de Rosny-Bois-

Perrier, actuellement desservi par le RER E.  

Six nouvelles stations dont une aérienne 

ponctueront le tracé : Serge Gainsbourg  

(Les Lilas), Place Carnot* (Romainville et 

Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil 

et Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, 

Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois), Coteaux-

Beauclair (station aérienne au carrefour de 

Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois) et Rosny-

Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).  

Le nombre et les lieux d’implantation des 

stations ont fait l’objet d’une attention 

particulière, en étroite collaboration avec  

les Villes, afin de maximiser les bénéfices  

de desserte et de correspondance.  

Le prolongement prévoit également  

la création du futur atelier de maintenance 

de la ligne à Rosny-sous-Bois ainsi  

qu’un nouveau poste de contrôle  

centralisé (PCC) à Bagnolet.

OPÉRATION DE RIPAGE DE L’OUVRAGE CADRE 
SOUS LA BRETELLE AUTOROUTIÈRE A86/A3 À ROSNY-SOUS-BOIS

RÉPARTITION DU COÛT DU PROJET

 ADAPTATION ET  
 MODERNISATION DES STATIONS 

1,084
milliard €

214
millions €

ÉTAT :  
214,4 millions €

ÉTAT :  
24 millions €

RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE : 
500,3 millions €

RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE : 
56 millions €

SOCIÉTÉ DU 
GRAND PARIS : 
305,3 millions €

MAIRIE DE PARIS :  
61 millions €

DÉPARTEMENT 
DE LA SEINE-
SAINT-DENIS :
64 millions €

RATP :
73 millions €

 NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT 

ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS :  
74 %

RATP : 26 %

 PROLONGEMENT À L’EST 
JUSQU’À ROSNY-BOIS-PERRIER

39
nouvelles 

rames

Le projet est mené conjointement par la RATP, exploitant de la ligne 11, qui conçoit et réalise les travaux, et Île-de-France Mobilités, 

l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, qui veille au respect du programme, du calendrier et des coûts tout au long  

du projet. D’un montant global de près de 1,3 milliards d’euros (conditions économiques de 2014), il est financé par l’État, la Région  

Île-de-France, la Société du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la RATP et la Ville de Paris.

ACTEURS ET FINANCEMENT
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ATELIER DE MAINTENANCE 
DES TRAINS

Située en fin de parcours du prolongement 
de la ligne 11, la boucle de Rosny intègre la 
future station Rosny-Bois-Perrier, le futur 
atelier de maintenance des trains ainsi que 
le tunnel reliant l’ensemble depuis le viaduc 
du projet.
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FRANCHIR LE NŒUD AUTOROUTIER  
A86/A3/A103 : UN DÉFI TECHNIQUE  
EXCEPTIONNEL
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Remplaçant l’actuel 
équipement situé aux Lilas, le 
nouvel atelier de maintenance 
est conçu pour accueillir 
plus de rames de métro et 
sera équipé pour l’entretien 
d’un matériel de dernière 
génération (maintenance 
courante, nettoyage 
et remisage). Plusieurs 
locaux administratifs, 
industriels et techniques 
liés à la maintenance seront 
également construits autour 
de l’atelier.

Le viaduc du prolongement  
de la ligne 11, long de 580 mètres,  
dessert la station aérienne  
Coteaux-Beauclair. Conçu pour 
compenser le dénivelé du  
plateau de Montreuil depuis  
la future station La Dhuys, il  
bénéficie d’une conception 
architecturale exceptionnelle.  
Il plonge sous terre au niveau  
du nœud autoroutier A86/A3/A103.

LA STATION ROSNY-BOIS-PERRIER 

L’ATELIER  
DE MAINTENANCE  
DES TRAINS 

LE TUNNEL

LE VIADUC

FOCUS

Le tunnel de la boucle 
commence juste après le 
franchissement du nœud 
autoroutier A86/A3 de Rosny-
sous-Bois. Il passe autour du 
centre commercial Rosny 2 pour 
se connecter à la future station 
Rosny-Bois-Perrier. Il vient enfin 
relier l’atelier de maintenance 
des trains, très proche de son 
point de départ.

LES TRAVAUX DE LA BOUCLE DE ROSNY 

Le viaduc du prolongement de la ligne 11 se transforme 

en tunnel souterrain au niveau d’un secteur 

particulièrement contraint : le nœud autoroutier  

A86/A3/A103 de Rosny-sous-Bois, dit échangeur de 

Rosny. 

Pour franchir chacune des infrastructures routières existantes, 

plusieurs ouvrages techniquement complexes sont nécessaires :

1   �La fin du viaduc, qui sera couverte à l’approche de l’échangeur. 

Cet ouvrage passera au-dessus des deux bretelles A3>A86 et 

en dessous de la bretelle A86>A3 Direction Paris.

2   �L’ouvrage cadre, dit ouvrage ripé, permettant le passage  

des rails du métro sous la bretelle autoroutière  

A86 > A3 Direction Bondy ;

3   �Un tunnel couvert réalisé en ouvrage cadre, appelé « ouvrage 

de transition » entre la culée du viaduc et l’ouvrage ripé  

(entre la bretelle A86>A3 direction Paris et la bretelle  

A86>A3 direction Bondy).

OPÉRATION DE RIPAGE DE L’OUVRAGE CADRE 
SOUS LA BRETELLE AUTOROUTIÈRE A86/A3 À ROSNY-SOUS-BOIS

La station Rosny-Bois-Perrier est positionnée à côté de la 
gare du RER E. La liaison piétonne entre le bâtiment de 
la station et le passage existant sous le RER E ainsi que 
la porte 6 du centre commercial sera réalisée grâce à 
l’aménagement d’un parvis des gares.



En construction à côté des infrastructures routières depuis mi-2017,  
l’ouvrage cadre (une partie du futur tunnel) est à ce jour finalisé.  
La prochaine étape consiste à procéder au ripage à proprement parler  
sous la bretelle A86 > A3 direction Bondy. Cette opération se déroulera  
pendant 6 jours consécutifs, du 8 au soir au 14 août en matinée. 
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L’OPÉRATION DE RIPAGE  
DU 8 AU 14 AOÛT 2018
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 DÉMOLITION DE LA CHAUSSÉE DE L’A86 (À PARTIR DU 8 AOÛT) 

 DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION DE RIPAGE (ENTRE 20 ET 24 HEURES ) 

La première étape du ripage consiste à démonter les structures de chaussée de la bretelle autoroutière A86 
extérieure. Ensuite, les travaux portent sur le creusement du talus sous la voirie pour laisser la place à l’ouvrage 
cadre en béton armé. Ce dernier avait été préalablement construit sur une plateforme adjacente. 

Une fois l’espace sous l’autoroute libéré, le cadre du futur tunnel est progressivement poussé  
depuis sa plateforme jusqu’à sa position définitive au milieu du talus. C’est le ripage à proprement parler.  
Il durera entre 20 et 24 heures selon les conditions météorologiques. 

Le remblaiement peut ensuite avoir lieu. Le talus est reconstitué au dessus de l’ouvrage ripé  
pour atteindre le niveau de l’A86. 

OPÉRATION DE RIPAGE DE L’OUVRAGE CADRE 
SOUS LA BRETELLE AUTOROUTIÈRE A86/A3 À ROSNY-SOUS-BOIS
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OPÉRATION DE RIPAGE DE L’OUVRAGE CADRE 
SOUS LA BRETELLE AUTOROUTIÈRE A86/A3 À ROSNY-SOUS-BOIS

 RECONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE ET APRÈS LE RIPAGE ? 

Une fois le ripage terminé, la chaussée de l’A86 est reconstituée. Les structures sont reconstruites  
et le goudron est posé.

Une fois l’opération de ripage terminée, la plateforme de ripage provisoire sera allongée sous l’autre bretelle de 
l’A86 pour devenir le futur plancher des rails du métro. Deux parois et une dalle seront construites autour de la 
plateforme pour couvrir les voies ferrées en les protégeant des voies autoroutières. Enfin, des plantations seront 
mises en place sur l’ensemble des espaces, conformément au projet de réaménagement imaginé par la RATP.

Pour finir, les éléments de voirie sont remis en place. Le marquage au sol et les garde-corps  
de l’autoroute sont à nouveau créés. 

FOCUS

LA PRÉPARATION DU RIPAGE 

Cette opération de ripage a nécessité de longs travaux de préparation pour que la fermeture de l’A86 extérieure  

ne dure que 6 jours. Les travaux préparatoires ont commencé au début de l’année 2017. En premier lieu,  

différents ouvrages de soutènement et de protection ont été mis en place aux abords de la bretelle autoroutière 

pour garantir la sécurité du chantier et des usagers. Une importante plateforme provisoire a ensuite  

été réalisée afin d’accueillir les travaux de construction de l’ouvrage cadre en béton armé qui deviendra,  

à terme, une partie du tunnel de la ligne 11. Une fois le cadre terminé, il est désolidarisé de la plateforme  

pour permettre le ripage.

L’OUVRAGE CADRE EN BÉTON ARMÉ EN COURS DE FINALISATION SUR SA PLATEFORME PROVISOIRE
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LES ITINÉRAIRES DE  
SUBSTITUTION AUTOROUTIERS 
PENDANT LA DURÉE  
DE L’OPÉRATION

13

 LES ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION  
 POUR LES DÉPLACEMENTS  
 DE COURTE DISTANCE 

Les habitants des villes attenantes au tronçon autoroutier fermé, 

utilisant quotidiennement ce dernier, ainsi que les livraisons  

aux zones commerciales seront guidés par une information  

déployée sur les axes principaux locaux afin d’atteindre  

dans les meilleures conditions l’accès plus proche à l’A3 et à l’A4.

 LE TRONÇON FERMÉ 

Les conclusions des études menées conjointement par la RATP  

et la DiRIF ont convergé vers une fermeture totale du tronçon de 

l’A86 Extérieure comprise entre l’échangeur du Pont de Nogent et 

l’échangeur de Rosny 2. Cette fermeture sera mutualisée avec la 

DiRIF qui mènera en parallèle ses propres travaux.
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Itinéraires vers le nord

A86 vers le sud ouverte à la circulation

A86 extérieure (vers le nord) fermée  
à la circulation

 LES ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION  
 POUR LES DÉPLACEMENTS  
 DE LONGUE DISTANCE 

Les usagers du réseau routier se rendant vers le nord de l’Île-de-

France pourront, selon l’origine de leur déplacement, rejoindre 

l’A1 et l’A3 en empruntant : :

> le boulevard périphérique ;

> l’A104. 

Les caractéristiques techniques de l’opération de ripage nécessitent la fermeture partielle 
de l’A86 Extérieure durant 6 jours consécutifs, du 8 août 22h au 14 août dans la matinée. 
L’identification de la période la moins impactante pour fermer le tronçon de l’A86 Extérieure 
et mettre en place la déviation a fait l’objet d’importantes études, réalisées par la RATP  
en collaboration avec les collectivités locales et la Direction des Routes Île-de-France (DiRIF).

 LA PÉRIODE DE FERMETURE 

Pour choisir la période la moins impactante pour le trafic autoroutier, 

un comptage a été réalisé à l’été 2017 entre le 29 juillet et le  

20 août 2017. Les données de trafic des années précédentes ont 

été récupérées dans les archives de la DiRIF pour compléter l’analyse 

menée par la RATP. Une certaine attention a été portée au trafic des 

poids lourds. Le résultat de ces études a confirmé l’hypothèse initiale 

sur la période de fermeture, à savoir aux alentours de la mi-août. La 

prise en compte des contraintes météorologiques éventuelles, des 

aléas de chantier, des contraintes de la circulation et de l’exploitation 

des autoroutes, a amené à fixer définitivement la fermeture du 

8 août à 22h au 14 août en début de matinée.

DÉVIATION  
PAR L’A104

DÉVIATION  
PAR LE
PÉRIPHÉRIQUE

OPÉRATION DE RIPAGE DE L’OUVRAGE CADRE 
SOUS LA BRETELLE AUTOROUTIÈRE A86/A3 À ROSNY-SOUS-BOIS
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LE DISPOSITIF D’INFORMATION
POUR LES USAGERS  

 DES ANNONCES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

> Facebook  via les comptes RATP et Île-de-France Mobilités

> Twitter  via les comptes RATP et Île-de-France Mobilités 

 UNE INFORMATION WEB 

> Sur le site internet du projet : www.prolongementligne11est.fr

> Sur le site internet des Villes concernées par le projet

> Sur l’application Sytadin pour l’information sur les conditions de circulation 

 UNE INFORMATION SUR LE RÉSEAU ROUTIER 

> �Des panneaux d’informations posés sur l’A4, l’A104 et l’A3 sur les réseaux autoroutiers

> �Des panneaux à messages variables sur les réseaux autoroutiers

> �Des panneaux d’informations locaux posés sur les réseaux de routes départementales et municipales

OPÉRATION DE RIPAGE DE L’OUVRAGE CADRE 
SOUS LA BRETELLE AUTOROUTIÈRE A86/A3 À ROSNY-SOUS-BOIS

Itinéraire conseillé
pour A1/A3 :
prendre A104

A86 EXTÉRIEURE
BOBIGNY FERMÉE
DU 08 AU 14 AOÛT

A86 EXTÉRIEURE
BOBIGNY FERMÉE
DU 08 AU 14 AOÛT

Itinéraire conseillé
pour A1/A3 :

prendre Périphérique NORD

SITE INTERNET DU PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 À L’EST

PANNEAUX D’INFORMATION SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

L’information des usagers en amont du ripage et de la fermeture de l’A86 
extérieure est une priorité pour les porteurs du projet. Un important 
dispositif d’information est mis en œuvre.
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